

Kalisz, dnia 23 marca 2018r.

WSR.BR.0053.09.2018

**Pan**  
**Maciej Błachowicz**  
**Przewodniczący**  
**Komitetu Rewitalizacji**  
**Miasta Kalisza**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

w nawiązaniu do rekomendacji zawartej w stanowisku nr 3/2018 z dnia 21.03.2018 Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” w 2018 roku w okresie powakacyjnym, informuję iż po konsultacjach z zainteresowanymi, w szczególności przedstawicielami przedsiębiorców działających przy Głównym Rynku, podjąłem decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji na początek września 2018 roku. Zakończenie robót planuje się pod koniec kwietnia 2019 roku.

*Z wyrazami szacunku,*

**PREZYDENT**  
**MIASTA KALISZA**  
  
**Grzegorz Sapiński**